

SCGIV: Menú principal

Catálogos

Fichas

Presupuesto

Requisiciones

Pólizas

Cambios de resguardo

Avances

Reportes

Utilerias

Salir

+

Incrementar mes

-

Reducir mes

Ayuda

1. Avance físico de obras/acciones

2. Avance físico de actividades

3. Medición de variables

4. Avance físico de programas y proyectos de inversión

DE APIZACO TLAXCALA

Sistema de Contabilidad Gubernamental
para Municipios
del Estado de Tlaxcala
versión IV

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 TLAXCALA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
 <Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

◀ ▶ ↺ + Incrementa mes - Reduce mes 📖 Ayuda

Fecha:	Avance No.	Obra/acción	Comentarios:
INICIAL	0000000001	FISM1705029	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000002	FISM1705067	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000003	FISM1805001	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000004	FISM2005024	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000005	FISM22005-005	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000006	GC 14-05-009	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000007	GC1705001	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000008	GC1705003	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	0000000009	PBO1805001	AVANCE FÍSICO INICIAL
30 JUN 2026	06FS700001	FISM2605-002	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
30 JUN 2026	06FS700002	FISM2605-003	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
▶ 30 JUN 2026	06FS700003	FISM2605-007	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
30 JUN 2026	06FS700004	FISM2605-006	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
30 JUN 2026	06FS700005	FISM2605-010	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
31 JUL 2026	07FS700001	FISM2605-012	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
Avance No.: 06FS700001

CAPTURA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA/ACCIÓN

Avance No.: 06FS700001
 Fecha: 30 JUN 2026
 No. de la Obra/acción: FISM2605-002
 Nombre: CONST. DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN
 TRAZO,NIVELACION,CONST. BANQUETA,RETIRO
 MATERIAL,CONST. PAVIMENTO,LIMPIEZA FINAL
 Comentarios: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
 Avance Físico de la Obra/Acc 100.000%
 Fecha de Impresión: 11 AGO 2026

Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
=====	=====	=====	=====
Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
0001 TRAZO,NIVEL,BANQUETA,PAVIMENTO,LIMPIEZA	100.000%	100.000%	100.000%
=====	=====	=====	=====
Sumas:	100.000%		100.000%
=====	=====		=====

MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA
RFC: MAT 850101 A10
Avance No.: 06FS700005

CAPTURA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA/ACCIÓN

Avance No.: 06FS700005
 Fecha: 30 JUN 2026
 No. de la Obra/Acción: FISM2605-010
 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
 PREELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PA-
 VIMENTO DE ADOCRETO, OBRA COMPLEMENTARIA
 Comentarios: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS AL 100%
 Avance Físico de la Obra/Acc 100.000%
 Fecha de Impresión: 11 AGO 2026

Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
=====	=====	=====	=====
Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
0001 PREELIM, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO	100.000%	100.000%	100.000%
=====	=====	=====	=====
Sumas:	100.000%		100.000%
=====	=====		=====